
 

Klimaatinvloeden op beeldbestekken 
Communicatieschema bij bijzondere weersomstandigheden 

1. Afspraak  2. Signaal  3. Overleg  4. Actie  5. Financiële gevolgen 

         

Opdrachtgever en 
opdrachtnemer 
maken tijdens 
startoverleg 
afspraak dat  

opdrachtnemer 
altijd proactief 
rekening houdt 

met bijzonder weer 
en vroegtijdig 

contact zoekt met 
opdrachtgever 

 

 

Opdrachtnemer 
voorziet of ervaart 

probleem met 
behalen 

voorgeschreven 
beeldkwaliteit 

 

Opdrachtgever en 
opdrachtnemer 

bespreken wat gezien 
de omstandigheden 

de beste optie is 
 

Opdrachtgever 
besluit in redelijkheid 

en billijkheid tot: 

 
Doorzetten van de  
werkzaamheden 

 Geen meer-/minderwerk 
Korting conform contract 

      

   
Uitstel van de  

werkzaamheden 
 

Geen meer-/minderwerk 
Geen korting deze betalingstermijn 

      

   
Afstel van de  

werkzaamheden 
 

Meer-/minderwerk verrekenen 
Geen korting deze betalingstermijn 

       
 Opdrachtgever 

voorziet of ervaart 
probleem met 

behalen 
voorgeschreven 
beeldkwaliteit 

  

Aanpassen van de 
werkzaamheden 

 
Geen meer-/minderwerk 

Aangepaste kortingsregeling 

     
    

Meer-/minderwerk verrekenen 
Aangepaste kortingsregeling 

     
    Meer-/minderwerk verrekenen 

Korting conform contract 

 

 

 
Proactieve waarschuwingsdienst 

 



 
 

  

Toelichting 
Langdurige regenval en droogte zijn van invloed op de groene leefomgeving en op de werkzaamheden die daarin worden uitgevoerd. Met het communicatieschema 

'Klimaatinvloeden op beeldbestekken' kunnen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven, op basis van bijzondere weersomstandigheden, bepalen of er redenen zijn om 

af te wijken van de overeengekomen afspraken in de opdracht (beeldbestek).  

Uitgangspunt hierbij is de toepassing van ‘redelijkheid en billijkheid’. Van de partijen die een overeenkomst sluiten, kan niet worden verwacht dat zij alle mogelijke 

gebeurtenissen en omstandigheden in die overeenkomst opnemen. Daarom worden afspraken in een overeenkomst aangevuld door het geschreven recht én het 

ongeschreven recht, zoals de redelijkheid en billijkheid. Dit zorgt ervoor dat partijen niet altijd halsstarrig aan de afspraken in de overeenkomst vasthouden, maar dat ze 

eventuele (zeer) onredelijke of onbillijke situaties voorkomen dan wel gezamenlijk bespreken hoe de gevolgen van dergelijke situaties moeten worden afgehandeld. 

Redelijkheid en billijkheid zijn geen vaststaande begrippen. De invulling van wat redelijk en billijk is verschilt per geval. Daarom is dit communicatieschema ontwikkeld 

om per situatie gezamenlijk te beoordelen, wat de best passende actie is. 

Het communicatieschema bestaat uit 5 aspecten/fases: 

1. Afspraak 

Het algemene uitgangspunt is dat opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf de afspraak maken dat opdrachtnemer altijd proactief rekening houdt met bijzonder 

weer in relatie tot de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de te realiseren beeldkwaliteit. Bij het in aantocht zijn van bijzonder weer mag van de 

opdrachtnemer verlangd worden dat hij tijdig contact legt met de opdrachtgever om overleg te plegen. 

   

2. Signaal 

De opdrachtnemer zoekt vroegtijdig contact met opdrachtgever wanneer hij op basis van de bijzondere weersomstandigheden problemen met de beeldkwaliteit 

voorziet. Dit betreft dus de signaleringsfunctie oftewel de proactieve waarschuwingsdienst. Deze attendering op basis van te verwachten extreme weersituatie is 

vergelijkbaar met de gladheidswaarschuwingsdienst en het gewasbeschermingsbericht. Naast de afgesproken signaleringsfunctie van de opdrachtnemer, kan het 

ook de opdrachtgever zelf zijn die een probleem voorziet of ervaart met het behalen van de voorgeschreven beeldkwaliteit. Bijvoorbeeld omdat vanwege weers- 

en/of terreinomstandigheden naar verwachting de benodigde onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Ook bij de opdrachtgever kan dus een 

signaleringsfunctie liggen. 

 

3. Overleg 

Na de signalering door opdrachtnemer en/of opdrachtgever vindt er overleg plaats over de vraag wat gezien de omstandigheden de beste te nemen actie is (zie 

hieronder). Belangrijk is om over de actie ook eventuele andere belanghebbenden (denk aan bewoners, gebruikers, onderaannemers e.d.) te informeren. Ook zij 

moeten weten wat de gemaakte én gewijzigde afspraken zijn, zodat verwachtingen helder zijn. Een aspect dat bij het overleg ook aan bod dient te komen is de 

mogelijke schade die zou kunnen ontstaan indien de werkzaamheden wel worden doorgezet. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van zwaar materieel op drassige 

terreinen. 



 
 

 

 

4. Actie 

De keuzes met betrekking tot de onderliggende werkzaamheden zijn: 

• Doorzetten 

• Uitstellen 

• Afstellen 

• Aanpassen 

Gezamenlijk wordt de beste optie gekozen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en de wederzijdse belangen. 

 

5. Financiële gevolgen 

Op basis van redelijkheid en billijkheid worden vervolgens afspraken gemaakt over de eventuele (financiële) gevolgen van de gekozen optie. Dit heeft betrekking op 

het al dan niet verrekenen van het meer-/minderwerk en de eventuele toe te passen korting. Partijen bepalen gezamenlijk wat van de zes mogelijkheden de best 

passende financiële afspraak is en leggen dit schriftelijk vast. 


